ZÁPIS Z 18. SCHŮZE VÝBORU SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK
DOMU BĚLEHRADSKÁ 311, 312, 313, 314, 315 PARDUBICE
KONANÉ DNE 10. ŘÍJNA 2007
 
Přítomni:           p. Bohuš Mihál, Mgr. David Brebera,
Mgr. Věra Hyhlíková, p. Martin Čejka, pí. Jana Voralová
 
A/ PROJEDNÁVANÉ BODY
1)       jednu kopii projektové dokumentace stále dluží spol. Finalstav – p. Chaloupecký, který obesílal firmy ohledně výběrového řízení, ji dále urguje
 
2)       billboard – pravděpodobně dochází k odběru ze společných prostor bez 100% souhlasu vlastníků – je třeba právní rozbor
 
ZÁVĚR: I přes několikeré výzvy nepředložila společnost GRAND, a.s. doklady, které by ji opravňovaly k odběru elektřiny ze společných prostor.
 
3)       11.10.2007 Mgr. David Brebera jde do Grandu, a.s. dohodnout s p. Perným (603 517 750), aby co nejdříve sundali reklamního billboardu (asi až bude mít Marhold lešení, ale vyúčtují si to mezi sebou), následně se dohodne nové umístění. Dále je třeba zjistit, jak je přivedena el. k billboardu (je vedena po střeše ? – chybí dokumentace)
 
ZÁVĚR: I přes několikeré výzvy nepředložila společnost GRAND, a.s. platné doklady, které by ji opravňovaly k umístění billboardu a dokumentaci o vedení el. a od podružného elektroměru. Billboard bude sundán a společnosti GRAND, a.s. bude účtováno skladné a náklady za sundání billboardu.
 
4)       11.10.2007 p.Mihál na schůzce u Marholda projedná:
a.       ohledně rozměrů a kování oken Hruška bude dál komunikovat s p.Novákem
b.       zateplení technického podlaží
c.       dohodne prioritu prací, důležitá je střecha, nikoliv východní štít
d.       zrušení škrabáků u vchodů
e.       odvod vody od paty domu
f.         termín prvního kontrolního dne
g.       řešení vchodu u MUDr. Šimka – pravděpodobně musí řešit přímo Šimko s Marholdem a projektantem
h.       ujasnit dle PD počet dveří 12 a 12´
 
5)       Ing. Breberová obejde vchody 311 a 312 a doplní stav vyměněných oken – bude odesláno do pátku 12.10.2007 – p. Novák KARDE
 
SPLNĚNO
 
6)       garsonky 313 a 315 mají opačně zakreslená okna (detail PD 9)– dořeší se v po 15.10.2007 na schůzce u Ing. Mouchy
 
7)       Mgr. Hyhlíková – zjistit vazbu KTR a telekomunikačního zákona
 
8)       Marhold dostane klíče od 313, výměnu zámku si zajistí, výtah a úklid bude kontrolovat Mgr. Hyhlíková
 
9)       o prvním kontrolním dnu na střeše informovat odbor životního prostředí – dle dopisu
 
10)   za TDI vybral výbor společenství ing. Barona a spol. (p. Musil)
 
11)   návrh předání staveniště – po 15.10. cca 17:00 po schůzce u Ing. Mouchy a dohodne se zapojení el. do 313
 
12)   výbor bere na vědomí, že pro rok 2007 byly pozastaveny dotace na havarijní stav a poníženy dotace z programu Panel – žádost na program Panel byla přijata bez vady, čeká se na rozhodnutí
 
 
13)   vchody 311, 313 a 314 se vyjádří ke změně užívání sušáren – průzkum zařídí Ing. Breberová, Mgr. Hyhlíková a p. Čejka
 
telefonický ohlas byl pouze ze vchodu 313, že by zde mohla být opravna televizorů; musí být řešeno na schůzi Společenství SVJD
 
14)   v PD chybí nové barevné řešení východní fasády – bude dohledáno
 
Schůze ukončena ve 20:00.
 
 
 
V Pardubicích dne 11.10.2007
 
předseda SVJD                         Bohuš Mihál v.r.
místopředseda SVJD                 Ing. Věra Breberová v.r.
 
zapsal: Mgr. David Brebera
 
