 ZÁPIS ZE 14. SCHŮZE VÝBORU SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK
DOMU BĚLEHRADSKÁ 311, 312, 313, 314, 315 PARDUBICE
KONANÉ DNE 13. ČERVNA 2007
 
Přítomni:           Ing. Martin Charvát, Mgr. David Brebera – na základě plné moci od Ing. Věry Breberové
Mgr. Věra Hyhlíková, p. Martin Čejka
Nepřítomna:      pí. Jana Voralová
 
A/ PROJEDNÁVANÉ BODY
Výbor SVJD se scházel dle potřeby (nejméně však alespoň 2 x do měsíce), aby mohl koordinovat probíhající jednání s dodavatelem, projektantem, úřady a bankou. Z těchto průběžných jednání nebyly dělány jednotlivé zápisy ze schůzí Výboru SVJD. Následující zápis je shrnutím práce za poslední 3,5 měsíce.
 
1.    ZÍSKÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ
 
Stavební povolení na regeneraci panelového domu bylo získáno a 23. 5. 2007 nabylo právní moci. O pozastavení a zbytečných průtazích ze strany úřadů a ochránců přírody budou členové Shromáždění SVJD informováni na plánované schůzi Shromáždění SVJD (28.6.2007).
 
2.  SCHŮZKA – ING. VLASTIMIL MOUCHA
 
9.6.2007 proběhla koordinační schůzka s Ing. Vlastimilem Mouchou. Byla řešena otázka dotací a výběru dodavatele stavby s garancí získání všech dotačních titulů.
 
3.  BĚŽNÝ ÚČET, ÚVĚR
 
13.6.2007 byl založen běžný účet u ČSOB.
15.6.2007byla podepsána úvěrová smlouva ve výši 18 mil. Kč, se splatností úvěru na 15 let, s vazbou na roční PRIBOR, který je zveřejňován ČNB.
 
4.  PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM PRACÍ
 
Předseda informoval Výbor  SVJD o průběhu příprav a zahájení prací rekonstrukce Bělehradská 311-315:
-          06/07 předpoklad podání žádosti o dotace s předpokladem vyřízení 08/07;
-          předpoklad zahájení prací září 2007, ukončení květen-červen 2008.
 
Důvodem problémů v původně plánovaném harmonogramu:
-          vydání stavebního povolení – stavební řízení 2 x zastaveno z důvodu dodatečného vyžádání stanoviska hlavního architekta Pardubic k barevnému řešení  východní fasády projektu a z důvodu doplnění Krajského úřadu Pardubice o stanovisko orgánu ochrany přírody ve vztahu k možnému výskytu chráněných živočišných druhů.
-          problémy a průtahy s výběrem dodavatele na rekonstrukci (řada firem odmítla akci realizovat).
 
Předseda Výboru SVJD předložil členům Výboru dosavadní výsledky jednání na dodavatele stavby. Bylo schváleno doporučené pořadí výběru zhotovitele.
1. Marhold Pce, s.r.o  
2. MADT a.s
3. Finalstav, s.r.o
 

PRO:                     4
PROTI:                  0         
ZDRŽELO SE:         0
 
5.  STAVEBNÍ DOZOR
 
Výbor SVJD se seznámil s návrhy jednotlivých firem. Konečné rozhodnutí bude učiněno před zahájením rekonstrukce.
6.  SCHŮZE SHROMÁŽEDĚNÍ SVJD
 
Schůze shromáždění SVJD bude svolána na 28.6.2007 a budou projednány následující body:
 
1.            Schválení roční závěrky za rok 2006
2.            Seznámení s postupem prací na komplexní regeneraci bytového domu.
a.       Výběrové řízení na dodavatele stavby.
b.       Výběrové řízení na technický dozor stavby.
c.       Zajištění stavebního povolení stavby v souladu novým stavebním zákonem č.183/2006 Sb.
d.       Podání žádosti na nevratnou dotaci dle nařízení vlády č. 63/2006 Sb.
e.       Podání žádosti na dotaci k bankovnímu úvěru až do výše 4% p.a. dle programu PANEL a nařízení vlády č. 325/2006 Sb.
f.         Harmonogram rekonstrukce.
 
B/ KONTROLA ÚKOLŮ
Byl pouze splněn a dotažen krok - zajištění dostatečného finančního krytí na rekonstrukci (úvěr).
 
 
v Pardubicích dne 16. 6. 2007
                               
 
předseda SVJD                         Ing. Martin Charvát v.r.
 
místopředseda SVJD                 Ing. Věra Breberová v.r.
 
 
Zapsala: Mgr. Věra Hyhlíková
