 ZÁPIS Z 9. SCHŮZE VÝBORU SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK
DOMU BĚLEHRADSKÁ 311, 312, 313, 314, 315 PARDUBICE
KONANÉ DNE 21. LISTOPADU 2006
 
Přítomni: Ing. Martin Charvát, Ing. Věra Breberová, Mgr. Věra Hyhlíková, p. Martin Čejka, pí. Jana Voralová
A/ PROJEDNÁVANÉ BODY
1.       VÝSLEDKY SCHVALOVÁNÍ REGENERACE OBJEKTU A VĚCÍ S TÍM SOUVISEJÍCÍCH
 
Majitelé bytů a nebytových prostor se vyjádřili v podpisové akci k neodkladné regeneraci a ke krokům s tím souvisejících. Všem členům SVJD byla dána možnost se vyjádřit.
 
PRO:                     91,09%
PROTI:                    0,68%
ZDRŽELO SE:           8,23%
 
ZÁVĚR:  Výbor SVJD obdržel mandát k zahájení veškerých kroků nutných k provedení regenerace objektu a jednání směřujících k získání dotací.
 
2.       STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM; POSOUZENÍ OBJEKTU; STUDIE ŘEŠENÍ REGENERACE
 
Předseda Výboru SVJD Ing. Martin Charvát podrobně seznámil Výbor s obsahem tohoto dokumentu a v diskuzi zodpověděl veškeré dotazy členům Výboru. Tato analýza komplexně zmapovala stav objektu a zároveň bude podkladem pro vytyčení základních priorit regenerace domu. Dále tento dokument bude jedním z povinných podkladů žádosti o poskytnutí nevratné dotace v souladu s nařízením vlády 63/2006 Sb. ze dne 22.2.2006 až do výše 40% skutečně vynaložených nákladů na odstranění statických poruch, konstrukčních nebo funkčních vad konstrukce domu, které byly důvodem pro nařízení zabezpečovacích prací, nejvýše však 55 000 Kč na 1 byt (pro náš dům cca 4,95 mil. Kč). Podrobné znění nařízení a podmínky tohoto nařízení jsou na www stránkách Státního fondu rozvoje bydlení. (www.sfrb.cz)
Na závěr předseda vybral priority regenerace odpovídající rozsahu stanoveném Společenstvím s předpokládanými náklady do výše 20 mil.Kč. (číslování dle studie):
 
5.1.                        Statická sanace obvodového pláště – nutná podmínka dotačních titulů
5.2.                        Fyzikálně chemická sanace obvodového pláště - nutná podmínka dotačních titulů
5.3.                        Zateplení obvodového pláště - nutná podmínka dotačních titulů
5.4.                        Výměna výplní otvorů ve fasádě - nutná podmínka dotačních titulů
5.5.                        Výměna vstupní stěny včetně bezbariérového řešení od ulice Bělehradská - nutná podmínka dotačních titulů
5.6.                        Rekonstrukce lodžií - nutná podmínka dotačních titulů
5.7.                        Zateplení stropu technického podlaží - nutná podmínka dotačních titulů
5.8.                        –
5.9.                        Modernizace výtahů
5.10.                     –
5.11.                     Modernizace zateplení střechy - nutná podmínka dotačních titulů
5.12.                     TZB
5.12.1.               –
5.12.2.               Zateplení ležatých rozvodů vody
5.12.3.               Zateplení ležatých rozvodů ústředního topení a regulace
5.12.4.               Elektroinstalace
5.12.4.1.          Silnoproud – uvedení veřejné části do souladu s normami
5.12.4.2.          Slaboproud – nové zvonky s domácím telefonem
5.13.                     Ostatní regenerační opatření
5.13.1.               Vymalování společných prostor
5.13.2.               Oprava poštovních schránek
5.13.3.               Demontáž nefunkčního vybavení prádelen
5.13.4.               Zvětšení koláren
5.13.5.               Oprava jižních schodišť s řešením výjezdu kočárků
5.13.6.               Oprava okapových chodníčků
 
Předseda upozornil Výbor, že v případě překročení limitní částky bude nutné některé body vypustit nebo realizovat jen v omezeném rozsahu.
 
Po krátké diskuzi nad těmito body proběhlo hlasování k výše popsaným bodům jako podklad pro jednání Ing. Vlastimilem Mouchou – Projektová kancelář o zadání předmětu projektové dokumentace regenerace bytového domu a pozval členy Výboru na toto jednání 24.11.2006 od 13:00 hod. v ateliéru na Bratranců Veverkových. 
 
 HLASOVÁNÍ: PRO – 5 , PROTI – 0

 
ZÁVĚR: Výbor schválil návrh podkladu pro jednání  s Ing. Vlastimilem Mouchou – Projektová kancelář o zadání předmětu projektové dokumentace regenerace bytového domu, které se uskuteční 24.11.2006.
 
ZODPOVÍDÁ: Ing. Martin Charvát
 
3.       HARMONOGRAM REGENERACE BYTOVÉHO DOMU.
 
Předseda seznámil Výbor s předpokládaným harmonogramem regenerace:
 
I.   Projekt pro provedení stavby – termín do 31.1.2007
a.      Vymezení předmětu projektu
b.      Smlouva o dílo na projekt
c.       Koordinace prací projekčního týmu
d.      Schválení projektu
II.   Výběrové řízení dodavatele stavby – výsledky budou projednány na schůzi do 28.2.2007.
III. Výběrové řízení bankovního domu na poskytnutí úvěru v souladu s dotačním programem   PANEL a nařízením vlády č. 325/2006 Sb. – výsledky budou projednány na schůzi do 28.2.2007
IV.  Výběr stavebního dozoru – výsledky budou projednány na schůzi do 28.2. 2007
V.  Zajištění stavebního povolení či ohlášení stavby v souladu novým stavebním zákonem        č.183/2006 Sb.
VI. Podání žádosti na dotaci k bankovnímu úvěru až do výše 4% p.a. dle programu PANEL a nařízení vlády č. 325/2006 Sb.
VII. Podání žádosti na nevratnou dotaci dle nařízení vlády č. 63/2006 Sb.
VIII. Zahájení prací – až po výsledku žádostí na dotace (podmínka dotačních titulů)
IX.  Dokončení prací do 12/2007, bude-li včas vydáno stanovisko k dotačním titulům
 
Na závěr předseda upozornil na nutnost dokončení prací v roce 2007 z důvodu zvýšení sazby DPH na stavební práce u bytové výstavby z 5% na 19% a tím poměrnému zvýšení nákladů o 14%.
 
 
v Pardubicích dne 22.11.2006                               
 
předseda SVJD             ………………………………………
 

místopředseda SVJD     ………………………………………
 
Zapsala: Ing. Věra Breberová
